Protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’istruzione,
dell’universita e della ricerca in materia di prevenzione dell’uso di droghe e alcol in eta
scolare sottoscritto il 7 agosto 2017

PIANO DI LAVORO

1. Premessa

Il protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’istruzione,
dell’universita e della ricerca in materia di prevenzione dell’uso di droghe e alcol in eta scolare
sottoscritto il 7 agosto 2017 prevede, all’art. 4, la costituzione di un “Comitato di indirizzo,
attuazione € monitoraggio” con funzioni di indirizzo, attuazione e monitoraggio e al quale ¢
specificamente assegnato il compito di predisporre, entro 40 giorni dalla costituzione, un “Piano di
Lavoro” delle iniziative da realizzare per dare attuazione al protocollo comprensivo di una “scheda
tecnica preliminare” descrittiva delle azioni da svolgere, dell’apporto delle risorse da impiegare per
ciascun target, dei soggetti da coinvolgere e le modalita con cui dovranno essere illustrate le attivita
svolte e il grado di raggiungimento dei risultati.

Il comitato di indirizzo ¢ stato istituito con decreto del Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri dell’08/09/2017 e nella riunione del 3.11.2017 ha deliberato il seguente
“Piano di Lavoro”

2. Composizione del Piano di lavoro

L’art. 3, comma 1, del citato protocollo d’intesa individua come destinatari delle attivita di
prevenzione dell’uso di droghe e alcol in eta scolare gli studenti, gli insegnanti e i genitori. [l
presente Piano di lavoro si compone di n. 3 schede tecniche preliminari, una per ciascun target di
riferimento.

All’interno di ciascuna scheda sono descritti: gli obiettivi di educativi e di prevenzione all’uso di
droghe e alcol che si intendono raggiungere; le specifiche tematiche sviluppate per ciascun
obiettivo; le azioni e gli strumenti attraverso i quali raggiungere gli obiettivi indicati; i soggetti
coinvolti nella realizzazione delle attivita; i risultati attesi e il cronoprogramma dei tempi di
realizzazione di ciascuna azione o gruppo di azioni (il medesimo cronoprogramma ¢ stato anche
redatto in formato grafico e viene allegato in separata scheda).

Il Piano si compone altresi di n. 3 schede finanziarie, anche queste formulate per target di
riferimento, nelle quali sono indicate le risorse necessarie per il raggiungimento di ciascun obiettivo
e di una scheda descrittiva delle modalita di monitoraggio nella quale sono indicati i criteri e gli
indicatori per valutare il grado di raggiungimento dei risultati.

3. Obiettivi educativi e modalita di realizzazione

L’art. 2 del protocollo prevede che “La PCM e il MIUR intendono realizzare un’azione congiunta
che rafforzi in modo organico e sinergico l'attuazione delle politiche di prevenzione dell 'uso di
droga e alcol tra i giovani, segnatamente in eta scolare, attraverso la realizzazione di piani,
programmi educativi e iniziative ad hoc, comprensivi di campagne di informazione e



comunicazione mirate (...) I predetti piani, programmi e interventi terranno anche conto delle

realta territoriali connotate da degrado sociale e/o emarginazione urbana e di aree periferiche
particolarmente esposte a fenomeni di criminalita organizzata.”

Il presente piano di lavoro contempla una serie di attivita che devono essere analizzate in
successione cronologica tra loro, come interventi rivolti a raggiungere, per passi progressivi,
I’obiettivo generale del piano triennale. Gli interventi previsti nelle schede tecniche, analizzati
dunque dal punto di vista della tipologia di azioni e di successione cronologia possono essere
raggruppati i tre macro-categorie:

a)

b)

Attivita di preparazione dei contenuti e del supporto organizzativo per la realizzazione del
piano di lavoro

Il piano triennale prende avvio attraverso una fase preparatoria nella quale sono previsti
quattro principali interventi: a) organizzazione del supporto amministrativo e scientifico
adeguato per sviluppare tutte le azioni previste nel piano triennale attraverso la stipula di
uno o piu accordi ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 con soggetti pubblici qualificati e
scientificamente accreditati a livello nazionale; b) la definizione di un documento di
indirizzo per le scuole che specifichera obiettivi, contenuti € modalita di realizzazione del
piano e fornird ai docenti e alle famiglie indicazioni sui metodi di intervento per la
prevenzione precoce dell’'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche, I’individuazione
tempestiva della comparsa di comportamenti a rischio dipendenze, I’ informazione sulle
strutture territoriali di riferimento e le procedure da attivare in caso di necessita; c) la
preparazione della campagna informativa diretta agli studenti come target primario sui temi
del benessere psicofisico negli ambienti di scuola e famiglia; promozione di stili di vita sani;
legami tra domanda e offerta di droghe e criminalita organizzata; utilizzo responsabile della
rete internet; informazione sulle attivita svolte dalle associazioni di volontariato diretta a
tutti gli studenti; d) la preparazione del piano formativo rivolto ai docenti, sia da un punto di
vista organizzativo (individuazione dei docenti da formare e calendarizzazione delle
giornate formative) sia di contenuti. E prevista la formazione di due docenti per ciascuna
istituzione scolastica e la formazione ¢ rivolta in particolare alle competenze in materia di
tecniche di ascolto e comunicazione, nonché di capacita di lettura dei segnali di difficolta

nell’alunno.

Tale fase preparatoria non si risolve in un’istruttoria interna alle amministrazioni firmatarie
dell’accordo ma, attraverso la definizione e diffusione del documento di indirizzo e
I’individuazione dei docenti da formare, prevede un coinvolgimento diretto del sistema
scolastico nelle azioni iniziali di contrasto alle dipendenze.

Attivita di informazione e formazione

L’anno scolastico 2018-2019 ¢ dedicato alla realizzazione della campagna informativa e al
percorso di formazione per i docenti. Per la realizzazione delle attivita di supporto a tali
interventi (realizzazione del materiale informativo; creazione di strumenti digitali) ¢ prevista
la sottoscrizione di contratti di diritto privato con soggetti esterni scelti con procedure di
evidenza pubblica. Nel corso di questo anno scolastico ¢ prevista anche I’emanazione di
bandi di concorso per le scuole che vedono coinvolti i ragazzi stessi anche nella
realizzazione di campagne di prevenzione e nella divulgazione di buone pratiche gia

sperimentate.



¢) Attivita di rafforzamento della comunicazione/informazione e valorizzazione della rete
territoriale
Concluso il percorso di informazione/formazione, 1’anno scolastico 2019-2020 si aprira con
una conferenza pubblica (infoday) di comunicazione dei risultati raggiunti attraverso i due
interventi e con I’avvio di tutte le attivita dirette a rafforzare la rete tra le scuole, le
istituzioni del territorio, gli enti del volontariato sociale e le famiglie, soprattutto nelle aree
territoriali a rischio (periferie urbane e zone a degrado socio-economico specificamente
individuate, aree sottoposte a influenza del crimine organizzato). [n questa fase dovra essere
valorizzata la figura del docente referente che costituisce il “trait d’union” tra i docenti, la
famiglia e le istituzioni del territorio. Quest’ultimo, attraverso l'ausilio di una piattaforma
digitale disponibile alla fine del percorso formativo, dovra cercare di coinvolgere anche gli
altri colleghi nel percorso effettuato e dovra farsi parte diligente nel coinvolgimento delle
famiglie e rafforzamento della rete con le istituzioni del territorio e del volontariato.

4. Criteri di riparto delle risorse

Il criterio di suddivisione delle risorse stimate ¢ basato sulla quantificazione dei costi dell’attivita di
formazione e sulla destinazione della somma rimanente per il 70% alle attivita di preparazione dei
contenuti e del supporto organizzativo per la realizzazione del piano e del restante 30% alle attivita
di rafforzamento della comunicazione/informazione e valorizzazione della rete territoriale. Per la
realizzazione di tali ultime azioni si confida nella partecipazione dei docenti gia formati ¢ del
volontariato.

5. Comunicazione istituzionale

Nel Piano di lavoro sono previsti due eventi pubblici di informazione e comunicazione: il primo alla
fine del percorso formativo per i docenti e il secondo alla fine del triennio di validita del protocollo
a termine delle attivita. Gli eventi pubblici sono rivolti a tutti e tre i target di riferimento e a tutti i
soggetti istituzionalmente coinvolti nel sensibilizzare e prevenire precocemente I'uso di droghe in
eta scolare.



SCHEDA TECNICA PRELIMINARE RELATIVA AL PROGRAMMA ATTIVITA
TARGET PRIMARIO: DOCENTI

RISULTATO ATTESO
OBIETTIVO TEMATICHE AZIONI E STRUMENTI SOGGETTI COINVOLTI DELL’AZIONE CRONOPROGRAMMA
Formazione di un Tecniche di Individuazione di docenti da MIUR in collaborazione con | Individuazione di due
nucleo di docenti comunicazione e di formare che assumeranno il ruolo | yffici Scolastici Regionali, docenti per ogni scuola LR -
referenti in ogni ascolto. di referenti Istituti Comprensivi e Istituti ebbralo-giugno

istituto scolastico e
condivisione “a
cascata” del
percorso formativo

Tecniche di gestione dei
gruppi.

Osservazione e lettura dei
segnali di difficolta
nell’alunno;

Prevenzione selettiva dei
fattori di vulnerabilita e
early detection;

Benessere e salute psico-
sociale dei ragazzi con
riconoscimento e
potenziamento delle
abilita personali e sociali
(life skills) e programmi di
influenza sociale.
Progettazione per utilizzo
di fondi europei strutturali
e non.

di Istruzione Superiore

Calendarizzazione delle giornate
formative in ciascuna provincia

MIUR in collaborazione con
Uffici Scolastici Regionali,
Istituti Comprensivi e Istituti
di Istruzione Superiore

Definizione del calendario
degli incontri su base
provinciale

febbraio-giugno 2018

Elaborazione di un piano
formativo rivolto ai docenti
referenti in metodologia blended
ovvero attraverso una
metodologia tesa a valorizzare sia
i punti di forza della formazione
in presenza che le specificita della
formazione a distanza, in
particolare della formazione in
rete

MIUR in collaborazione con
soggetti pubblici incaricati ex
art. 15 della L. 241/1990.

Progettazione del piano
formativo per docenti (da
diffondere “a cascata”)

febbraio-giugno 2018

Realizzazione di percorsi di
formazione: moduli in presenza
per ogni scuola (realizzatiin
scuole dotate di locali adatti a
contenere tutti i docenti referenti
della provincia)

Soggetti pubblici incaricati ex
art. 15 della L. 241/1990.

Formazione di due
docenti per ogni scuola

sett. 2018-giugno 2019

Valutazione dei risultati raggiunti

MIUR in collaborazione con

Valutazione tramite

attraverso i docenti “referenti” soggetti pubblici incaricati ex | questionari del giugno 2019
art. 15 della L. 241/1990. gradimento dei corsi
Progettazione, creazione e MIUR con eventuale Messa on line di una
i ils ioi i i i iattaforma digitale
gestione di piattaforma digitale supporto di soggetti scelti P g luglio 2019

per condivisione percorso
formativo e materiali didattici

attraverso procedure di
evidenza pubblica




Infoday con la partecipazione di
tutti i docenti che hanno preso
parte alla formazione e
presentazione dei risultati

MIUR e DPA della PCM con
eventuale supporto di
soggetti individuati dal MIUR
attraverso procedure di
evidenza pubblica

Organizzazione di un
infoday nazionale con
collegamento e-
m#mn:‘.:im

settembre 2019




SCHEDA TECNICA PRELIMINARE RELATIVA AL PROGRAMMA ATTIVITA
TARGET PRIMARIO: GENITORI

CRONOPROGRAMMA
OBIETTIVO TEMATICHE AZIONI E STRUMENTI | SOGGETTI COINVOLTI | ToULTATO ATTESO
DELL’AZIONE
Rafforzare i fattori di | Comportamenti Individuazione aree territorialia | MIUR, in collaborazione con | Selezione di un settembre — dicembre

protezione e
diminuire i fattori di
rischio attraverso

I’ informazione e il
supporto ai genitori

sintomatici (aggressivita
minori, scarso rendimento
scolastico, scarsa
interazione familiare e
sociale).

Alleanza educativa
genitori-docenti-studenti.
Fattori comportamentali,
di protezione e di rischio
correlati all’'uso di
sostanze stupefacenti.

rischio (periferie urbane, zone a
degrado socio-economico e/o
esposte a fenomeni di crimine
organizzato)

Uffici Scolastici Regionali,
Istituti Comprensivi, Istituti
di Istruzione Superiore, enti
del privato sociale

determinato numero di
aree territoriali a rischio

2019

Piano di incontri nelle aree a
rischio con associazioni, enti del
privato sociale e docenti
referenti formati attraverso il
piano di formazione

MIUR — Scuole polo

Individuazione di una rete
di scuole polo.
Individuazione del
numero e calendario di
svolgimento degli incontri

gennaio— giugno 2020

Realizzazione di materiali di
comunicazione per
informazione/formazione ai
genitori

MIUR con soggetti scelti ai
sensi dell’art. 15 della legge
241/1990 e eventuale
supporto di soggetti scelti
con procedure di evidenza
pubblica

Lancio di una campagna
di comunicazione
integrata.

gennaio— giugno 2020

Evento di chiusura attivita e
presentazione dei risultati

MIUR con soggetti scelti ai
sensi dell’art. 15 della legge
241/1990 e eventuale
supporto di soggetti scelti
con procedure di evidenza
pubblica

Organizzazione di 1
Infoday nazionale con
collegamento streaming

giugno 2020




SCHEDA TECNICA PRELIMINARE RELATIVA AL PROGRAMMA ATTIVITA
TARGET PRIMARIO: STUDENTI

OBIETTIVO

TEMATICHE

AZIONI E STRUMENTI

SOGGETTI
COINVOLTI

RISULTATO ATTESO
DELL’AZIONE

CRONOPROGRAMMA

Accrescere i fattori di
protezione e ridurre i fattori di
rischio legati alla dipendenza.

Criticita comportamentali
da dipendenza
nell’ambito scolastico ed

Elaborazione e diffusione a tutte
le scuole di linee di indirizzo
integrate.

MIUR, DPA, soggetti
pubblici incaricati
ex art. 15 della L.

Definizione del
documento di indirizzo

mmqm_v__._NNm.N_oﬂ_.m n.m.. QOnm.:: e | extrascolastico. Definizione dei contenuti e delle 241/1990. Om::_N_oq_m. della .

dei genitori all’individuazione T S e 4 campagna informativa
) S Fattori di vulnerabilita e modalita per veicolare

precoce dei fenomeni di h - i -

) early detection. I'informazione (canali “social”, Sl
dipendenza. T T applicazioni, portale) Almeno 4 riunioni del
Rafforzamento del supporto Segnali di a_m_no_ﬁm. nello ’ pr . comitato allargato
sEientifitore amministrativo mEam:ﬁm Am.uuqm:a_amzﬁo w\_muumﬁca e <m_w:.N,NmN_odm di
per la realizzazione e il socio m:.do:<o per dﬂ.m: . buone pratiche” gia realizzate gennaio — giugno 2018
monitoraggio dei risultati del fronte ai fattori di rischio, | dalle scuole.
programma triennale come comportamento Ideazione e preparazione di una

aggressivo, scarse abilita campagna informativa.
mo.”_m__\.a_m_no_ﬁm Allargamento del comitato di
scolastiche e abbandono . N
. attuazione indirizzo e
scolastico). . ;
monitoraggio.
Analisi delle realta del
volontariato sociale attive
nel settore delle
dipendenze.
Promuovere salute e prevenire | Benessere psicofisico negli | Realizzazione di una campagna MIUR con Lancio di una campagna

I'assunzione di sostanze tra i
giovani.

Rafforzare la resilienza verso
I'uso di alcol/droghe e
sensibilizzazione sui rischi per
la salute.

Promuovere I'utilizzo
responsabile della rete
internet.

Collegare
informazione/sensibilizzazione
degli studenti e formazione dei
docenti.

ambienti di scuola e
famiglia.

Promozione di stili di vita
sani.

Legami tra domanda e
offerta di droghe e
criminalita organizzata.
Utilizzo responsabile della
rete internet.
Informazione sulle attivita
svolte dalle associazioni di
volontariato.

informativa.

Valorizzazione ed estensione del
network scuole/istituzioni del
territorio, soprattutto in realta
periferiche e/o esposte a
fenomeni di degrado socio-
economico.

eventuale supporto
di soggetti scelti
attraverso
procedure
pubbliche

di comunicazione
integrata. Attivazione di
almeno 2 degli strumenti
digitali dedicati.
Attivazione di 1 concorso
nazionale per le scuole in
rete su campagne di
informazione realizzate
dagli studenti.

settembre 2018 - giugno
2019




SCHEDA FINANZIARIA
Target primario docenti
RISORSE STIMATE: 1.350.000,00 euro

AZIONI SPECIFICAZIONE DELLE ATTIVITA TIPOLOGIA DEI COSTI NOTE RISORSE
STIMATE
Formazione di un Attivita di formazione in presenza 16 ore di formazione x 640 | Costo docenti formatori
nucleo ..._._ .”._Onmsn.. m.:_nu_ di 25 docenti 100,00 m:wo | o.qm. 1.024.000,00 €
referenti in ogni ciascuno Comprensivo di ritenuta
istituto scolastico e d’acconto
condivisione “a Attivita di sorveglianza da parte del personale ATA 16 ore x 640 scuole Costo per personale ATA
cascata” del 25,00 euro l'ora 256.000,00 €
percorso — =T - 3
formativo. Infoday Attivita di supporto organizzativo Cancelleria 31,00 euro per ciascuna -
di conclusione del scuola B
percorso Creazione e gestione di piattaforma digitale per condivisione percorso Convenzione con soggetto
formativo. formativo e materiali didattici. scelto con procedura di
m<_am.=Nm u:cc.__nm perla 30.000,00 €
creazione, aggiornamento
e manutenzione del
portale.
Infoday con la partecipazione di tutti i docenti che hanno preso parte alla Convenzione con soggetto
formazione e presentazione dei risultati scelto con procedura di 20.000,00 €

evidenza pubblica per
organizzazione dell’evento

TOTALE GENERALE

1.350.000,00 €




SCHEDA FINANZIARIA
Target primario genitori

RISORSE STIMATE: 495.000,00 euro

OBIETTIVO SPECIFICAZIONE DELLE ATTIVITA TIPOLOGIA DEI COSTI NOTE RISORSE
STIMATE
Rafforzare i fattori di Piano di incontri con associazioni ed enti del privato sociale nelle aree a Procedura di gara per
protezione e diminuire i fattori | rischio l'individuazione di 300.000,00 €
di rischio attraverso scuole polo
I'informazione e il supporto Realizzazione di materiali di comunicazione/informazione. Convenzione con
al genitori soggetto mnm._ﬁo .8: 195.000,00 €
procedura di evidenza
pubblica.
TOTALE GENERALE | 495.000,00 €




SCHEDA FINANZIARIA

Attivita preparatoria — Attivita rivolte a target primario studenti — Attivita di comunicazione istituzionale
RISORSE STIMATE: 1.155.000,00 euro

AZIONI SPECIFICAZIONE DELLE ATTIVITA TIPOLOGIA DEI COSTI NOTE RISORSE
STIMATE
Rafforzamento del supporto Definizione dei contenuti e delle modalita per veicolare I'informazione Conclusione diuna o
scientifico e amministrativo (canali “social”, applicazioni, portale). Ideazione del materiale e dei pill convenzioni con
per la realizzazione e il supporti digitali. soggetti scelti ex art. 15
monitoraggio .am_ risultati del Mappatura e valorizzazione di “buone pratiche” gia realizzate dalle della . 241/1950.
programma triennale. . con/o8ain0 e
Preparazione per le attivita ) ) . ) gt
informative risvolte agli Ideazione e preparazione della campagna informativa.
studenti e per il piano di Attivita preparatoria per la realizzazione del piano di formazione rivolto
formazione rivolto ai docenti. | ai docenti.
Monitoraggio delle attivita realizzate
Realizzazione di una Lancio di una campagna di comunicazione. Convenzione con
campagna informativa. Attivazione di almeno 2 degli strumenti digitali dedicati e rivolti al soggetto scelto con
Valorizzazione ed estensione potenziamento della campagna di informazione e all'approfondimento procedura di evidenza
del :mﬂio_.w mn:o_m\_meﬁcnmo:_ del messaggio. vcc.v__nm.vm_‘ la 155.000,00 €
del territorio, soprattutto in realizzazione del
realta periferiche e/o esposte materiale di
a fenomeni di degrado socio- comunicazione e degli
economico. strumenti digitali.
Concorso nazionale per le scuole per I'approfondimento del messaggio Assegnazione di fondi
fornito con la campagna di informazione e la valorizzazione del network | alle scuole vincitrici del
o S - . v 200.000,00 €
scuole polo/istituzioni del territorio specie in realta periferiche e/o CoNcorso.
esposte a fenomeni di degrado socio-economico.
Attivita di comunicazione Organizzazione di due eventi pubblici per I'informazione alla collettivita Convenzione con
istituzionale sullo stato di avanzamento del programma triennale soggetto scelto con
qunm.Q:qm di evidenza 200.000,00 €
pubblica per
I'organizzazione degli
eventi
TOTALE GENERALE

1.155.000,00 €




SCHEDA DESCRITTIVA DELLE MODALITA DI MONITORAGGIO

La realizzazione di quanto previsto dal “Piano di Lavoro” (da ora Piano) e soggetto
ad attivita di monitoraggio svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal
MIUR — Direzione generale per lo studente, I'integrazione e la partecipazione.

L’art. 4, comma 2, del Protocollo d’intesa tra la PCM e il MIUR del 7 agosto 2017 e
I'art. 2 del Decreto del Segretario Generale della PCM dell’8 settembre 2017
prevedono infatti che il Piano descriva “le modalita con cui dovranno essere
illustrate le attivita svolte e il grado di raggiungimento dei risultati”.

La finalita del monitoraggio & quella di segnalare in tempo reale eventuali ritardi,
criticita, difficolta di implementazione degli interventi previsti nel Piano che si
pongano come ostacolo al perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano
medesimo in coerenza con il Protocollo e il Decreto menzionati.

In concreto, cio significa che le attivita previste dal Piano e sintetizzate dalle

schede tecniche preliminare vadano innanzitutto:

a) monitorate e verificate nella loro effettiva attuazione di carattere
amministrativo/organizzativo, nel rispetto dei tempi previsti dal
cronoprogramma definito in dettaglio all'interno delle schede tecniche
preliminari;

b) monitorate e verificate, “passo-dopo-passo”, all'interno della sequenza dei
processi decisionali, (inclusi quelli che attengono alle fasi di messa a
disposizione e utilizzo effettivo delle risorse finanziarie individuate dal Decreto)
che vengono avviati con gli step iniziali di cui al punto a), sempre nel rispetto
dei limiti temporali previsti dal citato cronoprogramma;

c) monitorate e verificate nella dimensione del raggiungimento dei tre target di
destinatari previsti dal Decreto e dal Protocollo.

Pertanto, sul piano della organizzazione delle attivita di monitoraggio, all'interno

delle modalita “congiunta” e “disgiunta” piu avanti specificate, appare opportuno

che il Comitato di Indirizzo, attuazione e monitoraggio individui con precisione la
sequenza dei processi decisionali di cui al punto b). In tal modo, i soggetti
responsabili del monitoraggio e della verifica dell’effettiva attuazione del Piano

avranno a disposizione un quadro chiaro e trasparente che consente di

rendicontare con attenzione e con regolarita lo stato di avanzamento delle diverse

iniziative messe in campo.

La verifica della piena implementazione delle azioni previste dal Piano, incluso

I'utilizzo delle risorse finanziarie progressivamente veicolate dalla PCM al MIUR,

potrebbe consentire una prima valutazione di impatto dell’efficacia delle iniziative



poste in essere sulla base del Piano avendo a mente gli obiettivi specifici previsti
per ciascuno dei tre target.

Appare altresi opportuno, come sopra accennato, che le attivita di illustrazione
delle attivita svolte e il grado di raggiungimento dei risultati vadano distinti in una
modalita “congiunta” e in una “disgiunta” qui di seguito specificate:

a) La modalita congiunta si realizza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dal “Protocollo di intesa, dal decreto di istituzione dell’organismo e dall’accordo di
collaborazione DPA-MIUR, nell’ambito del “Comitato di indirizzo, attuazione e
monitoraggio”. A tal fine, il Comitato applica le seguenti attivita di verifica e
monitoraggio tenendo costantemente in considerazione la tempistica specificata
dal cronoprogramma:

- per il target “docenti”
e sull'individuazione di due docenti referenti per ogni scuola;
e sulla definizione del calendario degli incontri tra esperti e futuri docenti referenti
su base provinciale;
e sulla progettazione del piano formativo per i docenti referenti;
e sul numero di corsi effettivamente realizzati;
esul numero di docenti referenti effettivamente formati e di insegnanti
successivamente coinvolti (formazione “a cascata”);
e sul grado di formazione e di coesione del gruppo di formatori;
e sul grado di comprensibilita e gradimento da parte dei docenti referenti formati
degli output realizzati;

- per il target “studenti”
e sull’allargamento del Comitato di indirizzo, attuazione e monitoraggio;
esulla operativita, con almeno quattro riunioni, effettuate, del Comitato
“allargato”;
esulla definizione e successiva diffusione a tutte le scuole del documento
contenente le “linee di indirizzo generale”;
e sulla mappatura e la valorizzazione di “buone pratiche” gia realizzate dalle scuole;
esulla definizione e successivo “lancio” della campagna di comunicazione
integrata;
*sul grado di conoscenza dei temi oggetto di comunicazione, tramite indagini a
campione prima e dopo I'avvio della campagna informativa soprattutto nelle realta
periferiche e a maggiore degrado economico e sociale;
* sul numero di accessi ai canali digitali dedicati (applicazioni/sito);
e sull’attivazione di un concorso nazionale per le scuole in rete su campagne di
informazione realizzate dagli studenti;
esul numero di studenti effettivamente raggiunti dalle campagne di
informazione/comunicazione messe in atto;



o sul grado di comprensibilita, accettabilitd e gradimento degli output realizzati da
parte degli studenti;
- per il target “genitori”
e sulla individuazione e sulla selezione delle aree territoriali a rischio;
e sulla realizzazione di un piano di incontri all'interno di istituti scolastici presenti
nelle aree summenzionate;
e sulla realizzazione e sul “lancio” di una campagna di informazione integrata,
e sulla programmazione e sulla effettiva realizzazione di un infoday nazionale;
e sul numero di richieste di coinvolgimento;
e sul numero di interventi;
esul numero di genitori effettivamente raggiunti dalle campagne di
informazione/comunicazione messe in atto;
« sul grado di soddisfazione degli utenti/genitori rispetto alle informazioni ricevute;

- per tutti i target,
e sullo stato degli indicatori di risultato previsti per il raggiungimento dei diversi
obiettivi previsti dal Piano e dalle schede tecniche preliminari;

b) La modalita disgiunta si realizza, ai sensi del Protocollo e dell’Accordo di
collaborazione, per quanto attiene:

- al piano dei rapporti tra Dipartimento politiche antidroga e MIUR. Tali attivita
sono svolte, presso ciascuna delle Amministrazione coinvolte, per il tramite delle
competenti strutture del DPA e del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione;

- al complesso delle procedure che il MIUR svolge direttamente in attuazione degli
impegni assunti con il DPA e con altri soggetti terzi.

Gli adempimenti istruttori hanno carattere intermedio e finale. Gli intervalli hanno,
di regola, durata semestrale.

La base degli adempimenti istruttori & costituita dalla reportistica di tipo tecnico e
finanziario prevista dall’Accordo di collaborazione DPA-MIUR. ‘

In esito alle verifiche e alle rendicontazioni svolte, il DPA e il MIUR redigono, per
quando di competenza, attestazioni di conformita dei risultati e/o di regolare
esecuzione necessarie al completamento delle procedure amministrativo-
contabili di liquidazione delle somme dovute.



Obiettivi Azioni Tempo
2018 2019 2020
6|7 10{11}12 6| 7| 8|9|10|11] 12 6|7 1011]12
Elaborazione e diffusione a tutte le X
scuole di linee di indirizzo integrate
ehiizione del contenuy e delle
Accrescere i fattori di protezione e [modalita per veicolare
ridurre i fattori di rischio legati alla |l'informazione {canali social, X
dipendenza.Rafforzamento del |applicazioni, portale)
supporto scientifico e Mappatura e vaiorizzazione di
amministrativo per la realizzazione |buone pratiche gia realizzate nelle X
eil monitoraggio dei risultati del [scuole
programma triennale Ideazione e preparazione di una X
campagna informativa
Allargamento del comitato di X
attuazione, indirizzo e monitoraggio




Obiettivi Azioni Tempo
2018 2019 2020
6| 7] 8 10| 11} 12 6|78 10{ 1112 6| 7] 8| 9| 10] 11] 12
Realizzazione di una
campagna x| x| x X
informativa.
Promuovere salute e Valorizzazione ed
prevenire I'assunzione di s esioheldEl
sostanze tra i giovani. network
Rafforzare la resilienza scuole/istituzioni del
verso I'uso di territorio, soprattutto
alcool/droghe e in realta periferiche
sensibilizzazione sui e/ mmvom.nm. a
rischi per la salute. {enomenidilderiado
Promuovere |'utilizzo socio-culturale. x| x| x X
responsabile della rete
internet. Collegare
informazione/sensibilizza
zione degli studenti e
formazione dei docenti.




Obiettivi Azioni

Tempo

2019

2020

10

11

12

10

11

12

10|

12

Individuazione dei docenti da
formare che assumeranno il
ruolo di referenti.

Calendarizzazione delle giornate
formative in ciascuna provincia.

Elaborazione di un piano
formativo rivolto ai docenti con
I'utilizzo della metodologia

blended
Formazione di un

nucleo di docenti
referenti in ogni
istituto scolastico e
condivisione a
cascata del percorso

Realizzazione di percorsi di
formazione: moduli in presenza
per ogni scuola (realizzati in
scuole dotate di locali adatti agli
incontri di formazione)

formativo.

Valutazione dei risultati raggiunti
attraverso i docenti referenti.

Progettazione, creazione e
gestione di piattaforma digitale
per condivisione percorso
formativo e materiali didattici.

Info day con la partecipazione di
tutti i docenti che hanno preso
parte alla formazione.




Obiettivi Azioni Tempo
2018 2019 2020
6| 7] 8 10| 11]12 6] 7| 8] 9/10|11}12 6|7 10| 11 12
Individuazione aree
territoriali a rischio
(periferie urbane, zone
XX [X |X

Rafforzare i fattori di
protezione e
diminuire i fattori di
rischio attraverso
l'informazione e il
supporto ai genitori.

a degrado socio-
economico e/o esposte
a fenomeni di crimine
organizzato)

Piano di incontri nelle
aree a rischio con
associazioni, enti del
privato sociale e
docenti referenti
formati attraverso il
piano di formazione

Realizzazione di
materiali di
comunicazione per
informazione/formazio
ne ai genitori

Evento di chiusura
attivita e presentazione
dei risultati.






